



# Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

16. Sitzung vom 28. August 2023

174 7.3.5 Anlagen  
**Kreditabrechnungen - GEP-Massnahmen Trottenweg-Winkelstrasse -  
Wasser**

---

## Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2012 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 für die GEP-Massnahmen Trottenweg / Winkelstrasse (Wasser) zugestimmt.

## Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	150'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	153'631.30
Zuzüglich vorgezogene Vorsteuern	Fr.	11'835.50
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>15'466.80</b>

## Begründung

Es wurden mehr Leitungsmeter der Trinkwasserleitung erstellt was zu den ausgewiesenen Mehrkosten geführt hat.

## Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die GEP-Massnahmen Trottenweg / Winkelstrasse (Wasser) mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 15'466.80 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 17. November 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

## Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 17. November 2023
- Akten



# Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen



## GEMEINDERAT ENDINGEN

Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber:

*Ralf Werder*

*Daniel Müller*