



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

16. Sitzung vom 28. August 2023

177 7.3.5 Anlagen
Kreditabrechnungen - Sanierung Mühlewegbrücke - Wasser

Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2018 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 27'000 für die Sanierung der Mühlewegbrücke (Wasser) zugestimmt.

Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	27'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	69'082.55
Zuzüglich vorgezogene Vorsteuern	Fr.	5'319.35
Kreditüberschreitung	Fr.	47'401.90

Begründung

An beiden Brückenenden führten die Fremdwerke grössere Ersatz und Sanierungsarbeiten durch. In diesem Bereich wurde die bestehende Wasserleitung durch die Arbeiten bereits freigelegt, weshalb man sich für einen Ersatz dieser zusätzlichen Leitungsabschnitte und teilweise auch Armaturen (Schieber) entschieden hat.

Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die Sanierung der Mühlewegbrücke (Wasser) mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 47'401.90 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 17. November 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 17. November 2023
- Akten



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen



GEMEINDERAT ENDINGEN

Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber:

Ralf Werder

Daniel Müller