



# Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

16. Sitzung vom 28. August 2023

178 7.5.4 Anlagen  
Kreditabrechnungen - Sanierung Mühlewegbrücke - Refuna

---

## Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2018 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 66'000 für die Sanierung der Mühlewegbrücke (Refuna) zugestimmt.

## Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	66'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	80'215.85
Zuzüglich vorgezogene Vorsteuern	Fr.	6'167.60
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'392.45</b>

## Begründung

Ursprünglich war nur die Verbindungsleitung im Bereich der neuen Brücke in der Ausführung geplant. Im angrenzenden Grabenperimeter zeichnete sich eine undichte Stelle im Bereich eines Materialwechsels ab, weshalb dieser ebenfalls ersetzt wurde. Dies führt zu zusätzlichen Leitungslängen, was die Mehrkosten begründen lässt.

## Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die Sanierung der Mühlewegbrücke (Refuna) mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 20'392.45 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 17. November 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

## Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 17. November 2023
- Akten



# Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

## GEMEINDERAT ENDINGEN

Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber:



*Ralf Werder*

*Daniel Müller*