
Schwimmbad Endingen
Sanierungsstudie mit Kostenschätzung

probading C. Hophan Ing. SIA 8126Zumikon 0522692211 bad@probading. ch September 2021



INHALTSVERZEICHNIS

1. AUSGANGSLAGE

2. Grundlagen

3. BECKENANLAGE UND BADWASSERTECHNIK Dringlichkeit 1

3. 1. Mehrzweckbecken

3. 2. Eltern und Kind / Planschbecken

3. 3. Badewassertechnik

4. KOSTENSCHÄTZUNG Dringlichkeit 1

4. 1. Mehrzweckbecken

4. 2. Eltern und Kind / Planschbecken

4. 3. Badewassertechnik

5. HOCHBAUTEN Dringlichkeit 2

6. Schlussbemerkungen

7. ANHANG

2

4

6

6

19

24

29

29

30

31

33

34

35

Sanierungsstudie Schwimmbad Endingen probading



1 AUSGANGSLAGE

Der Standort des Schwimmbads Endingen an der Lochstrasse 11 liegt für Schüler,

Jugendliche und Familien günstig und zentrumsnah. Direkt konkurrenziert wird das

Schwimmbad Endingen durch attraktivere Anlagen in der näheren Umgebung.

Projektiert und erstellt wurde die Anlage durch Hänni + Haenggli Architekten SIA,

Baden, und W. Schmitt Ingenieurbüro, Lenzburg, in den Jahren 1965 bis 1967.

Es erstaunt nicht, dass im Laufe der Zeit die heute 50-jährige Anlage technische,

bauliche und betriebliche Mängel aufweist.

1991 wurde ein Sanierungskredit von CHF 680'OOQ an der Versammlung der

Einwohner- und Ortsbürgergemeinde bewilligt für folgende Arbeiten:

- Aufbau eines neuen Beckenkopfes mit Uberflutungsrinne;

- Sanierungsarbeiten am Beckenkörper und Treppenbereich;

- neue Beckenverbindungsleitungen zwischen Technikgebäude und Beckenanlage;

- Einbau einer Beckenfolie aus PVC, Einstiegsleitern und Haltestangen.

2005 wurde ein weiterer Kredit bewilligt für die Umstellung der

Badewasserdesinfektionsanlage von Chlorgas auf das gefahrlose Calziumhypochlorit

und für die Umstellung der Neutralisationsanlage von der aggressiven Salzsäure auf

Schwefelsäure.

Die Verantwortlichen für das Schwimmbad Endingen sind heute der Meinung, dass zur

Erfüllung der Vorschriften und zur Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebs eine

weitere Sanierung in Etappen erfolgen muss.

Mit Schreiben vom 21. April 2021 erteilte der Gemeinderat Endingen der probading, C.

Hophan, Ing. SIA, Beratung für Bäder, Zumikon, den Auftrag für die Ausarbeitung einer

Sanierungsstudie für das Schwimmbad Endingen.

Die Studie soll als Entscheidungsgrundlage für eine geplante Sanierung dienen und

Auskunft geben über eine möglichen Etappierung der baulichen, technischen und

attraktivitätssteigernden Massnahmen.

Sanierungsstudie Schwimmbad Endingen probading



Neue Erkenntnisse und Entwicklungen im Schwimmbadbau werden in die Studie

aufgenommen, die gewandelten Bedürfnisse Badegäste berücksichtigt und

Hindernisse für einen effizienten Betrieb aufgedeckt. Die vorstellten Massnahmen

reflektieren den Stand der Badwassertechnik.

Gut erhaltene öffentliche Bäder erfüllen wichtige gesundheitliche, gesellschaftliche und

sportliche Funktionen. Sie tragen entscheidend zur Lebensqualität und Identität einer

Gemeinde bei.

Die sich aufdrängenden Massnahmen und Wünsche werden nach Dringlichkeit in

Etaopen gegliedert.
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2. GRUNDLAGEN

Am 5. Mai 2021 hat eine Startsitzung im Schwimmbad Endingen stattgefunden mit den

Teilnehmern: Alessia Stampanoni, Gemeinderätin; Günter Krämer, Leiter Hausdienst;

Roger Meyer, Bademeister; Carlo Hophan und Markus Hophan, probading.

Am 12. August 2021 hat eine weitere Besprechung stattgefunden: Günter Krämer und

Roger Meyer

Schriftliche Quellen

- Sanierungsgutachten mit Kostenschätzung, September 1991, bafilco ag, 8403
Winterthur

- Diverse Baupläne, Pfeiffer Bauingenieure, 8408 Winterthur

- Diverse Pläne badewassertechnische Installationen, bafilco ag, 8403 Winterthur

Behördliche Auflagen und Richtlinien

301. 111

325. 211

SIA 385/9

SN EN 15288-1

SN EN 15288-2

SNEN 13451-1

Kanton Aargau, Verordnung zum Gesundheitsgesetz (GesV)
vom11. 11. 2009.

Kanton Aargau, Verordnung über die öffentlichen Bäder
(Bäderverordnung, BäV) vom 21.03. 2001 .

Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in
Gemeinschaftsbädern, Anforderungen und ergänzende
Bestimmung für Bau und Betrieb

Schwimmbäder- Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen
an Planung und Bau; Deutsche Fassung EN 15288-1:2008 +
A1:2010

Schwimmbäder - Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen
an den Betrieb; Deutsche + Englische Fassung EN 15288-2:
2017/Entwurf

Schwimmbadgeräte - Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
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SN

SN

SN

SN

EN

EN

EN

EN

2.019

SN EN

13451-2

13451-3/A1

13451-4

13451-5

1717

SN EN 15078

SN EN 15796

Schwimmbadgeräte - Teil 2: Zusätzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
Leitern, Treppenleitern und Griffbögen

Schwimmbadgeräte - Teil 3: Zusätzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Ein-
und Ausläute sowie Wasser-Luftattraktionen

Schwimmbadgeräte- Teil 4: Zusätzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
Startblöcke

Schwimmbadgeräte - Teil 5: Zusätzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
Schwimmbahnleinen und Trennseilanlagen

bfu-Fachdokumentation
Bäderanlagen; Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb

Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
Installationen und allgemeine Anforderungen an
Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasser-
Verunreinigungen durch Rückfliessen

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Schwefelsäure

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Calciumhypochlorit
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3. BECKENANLAGE UND BADWASSERTECHNIK

3. 1. Mehrzweckbecken

DRINGLICHKEIT 1

Das Mehrzweckbecken wurde 1992 wegen baulichen und sicherheitsrelevanten

Mängeln saniert. Wegen der aufgerauten Betonoberfläche entschied man sich für den

Einbau einer Kunststofffolie Delifol. Die Nutzungsdauer für Kunststofffolien variiert

zwischen 15 bis 20 Jahren. Nach 29 Jahren ist die Beckenfolie undicht, spröde und

brüchig. Die Folie lässt sich nicht mehr reparieren.

Bild 1+ 2: Die Delifol-Folie hat die prognostizierte Nutzungsdauer weit überschritten. Die
Folie ist spröde, undicht und lässt sich nicht mehr reparieren.

Sanierungsmassnahmen

- Variante Einbau einer neuen Beckenfolie

- Variante Einbau eines Beckens «Edelstahl Rostfrei»

Variante Beckenauskleidung mit Folie
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Die bekannten Vorteile dieses Systems sind angenehme, elastische Eigenschaften,

kurze Einbauzeit, vertretbaren Kosten und die Gewährung einer 10-jährigen

Werksgarantie. Die helle Fotienfarbe steigert den einladenden Eindruck.

In einer vergleichbaren Situation befand sich die Stadt Zürich vor der Sanierung der

Freibadanlage Heuried. Die Stadt hat sich für eine erneute Sanierung der

Beckenanlage mit einer Beckenfolie entschieden.

Variante Beckenauskleidung «Edelstahl Rostfrei»

Seit einigen Jahren wird «Edelstahl Rostfrei» immer häufiger für den Bau von neuen

oder sanierungsbedürftigen öffentlichen Badeanlagen eingesetzt.

Edelstahl gehört zu den widerstandsfähigsten und reinigungsfreundlichsten Materialien

im Bäderbau. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das bei entsprechender

Pflege und Einhaltung der geforderten Wasserqualität (pH-Wert und Chlorid-Gehalt)

sehr langlebig ist.

Der Einbau eines Beckens «Edelstahl Rostfrei» führt zu einer minimalen Reduktion der

Wasserfläche und der Wassertiefe. Zudem sind umfangreiche bauliche Massnahmen

im Beckenkopfbereich zu veranschlagen.

Die Auskleidung mit Edelstahl hat seinen Preis. Langlebigkeit und reduzierter

Wartungsaufwand führen bei Neuanlagen trotzdem zu einem guten Preis-Leistungs-

Verhältnis.
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Bild 3: Schwimmbad Rhein felden/AG: Becken «Edelstahl Rostfrei»,
Sanierungsmassnahmen 2014/2015.

Leitungen Badtechnik, Netzwasser, Kanalisation und im Beckenumgangsbereich

Badtechnik

Anlässlich der Sanierung von 1992 wurde die Reinwasserleitung zwischen

Filterzentrale und Becken ersetzt durch eine PE-Leitung. Ebenso im

Beckenumgangsbereich die Rinnenrückläufe aus PE-Material mit den Anschlüssen an

vier Kontrollschächte. Neu erstellt wurde das Ausgleichsbecken.

Beckenentleerung und Messwasserrückleitung sind durch einen Schacht kontrollierbar

Wasserverluste sind keine bekannt und die Rohrquerschnitte erlauben eine

normenkonforme Erhöhung der Umwälzleistung. Die Anordnung der Einlaufdüsen

erlauben eine rasche Verteilung des Reinwassers in alle Beckenbereiche. Die

weitgehend beckenumfassende Uberlaufrinne sorgt für die Reinigung der

oberflächennahen Zone. Das Ausgleichsbecken nimmt das Schwallwasser des

Badbetriebs auf und dient zugleich als Rückspülwasserreserve.

Boden- und Wandflächen des Ausgleichsbeckens sind sanierungsbedürftig.
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Netzwasserleitungen

Die Netzwasserverteilbatterie befindet sich im Filterraum. Die verzinkten Rohrleitungen

wurden im Verlauf der Jahre durch neue aus Edelstahl rostfrei oder PE-Material

ersetzt. Auftretende Leckagen im Verteilnetz wurden örtlich saniert. Eine Überprüfung

drängt sich auf.

\

Bild 4: Netzwasserverteilbatterie im Technikgebäude.
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Bild 5: Planausschnitt
Netzwasser-
verbindungsleitungen
Schwimmbadareal.
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Kanalisationsleitungen

Kanalisationsleitungen aus Kunststoff-Material wurden 1992 verlegt. Die Übersicht des

Kanalfernsehens ist nicht vollständig. Eine Leitungskontrolle ist unumgänglich.

Massnahmen

- Badtechnik

Beckenverbindungsleitungen (Rein- und Rohwasserleitungen) auf Dichtigkeit prüfen.

Kontrolle/Sanierung der Schachtanschlüsse. Sanierung Ausgleichsbecken.

- Netzwasserleitungen

Ersetzen aller Netzwasserleitungen im Beckenumgangsbereich. Anschlussleitung

Richtung Kiosk und Duschen. Netzwasserleitungen zum Wärmetauscher.

- Kanalisationsleitungen

Systemüberprüfung von Rohren und Anschlüssen auf Dichtigkeit. Neues

Entwässerungssystem inn Beckenumgangsbereich und für die Aussenduschen.
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Duschplätze

Wegen des kalten Duschwassers scheuen die Badegäste das «obligatorische

Duschen» vor dem Schwimmen. Dementsprechend ist das Badewasser mit

kosmetischen und öligen Mitteln belastet.

Die bestehenden Duschplätze sind uneinheitlichen, wirken wenig einladend und sind

sanierungsbedürftig.

Bild 6: Duschplatte mit Stolperschwelle Bild 7:
zum Beckenumgangsbereich
und lediglich mit kalten Wasser
im Angebot.

Dusche an unglücklichem
Standort: Wasser spritzt auf den
Sitz- und Liegebereich.

Massnahmen

- Sanierung der Duschplatte beim Hauptzugang. Leicht erwärmtes Duschwasser

anbieten.

- Neuer Duschplatz beim Zugang zum Beachvolleyballfeld.

- Neuer Duschplatz mit behindertengerechte Rampe vor Badeplatte.
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- Ein Plattenwärmetauscher im nahe liegenden Technikraum erwärmt das Wasser

(Netzwasser) für die Dusche beim Hauptzugang zu den Becken durch die Abwärme

des Badewassers von 12° C auf circa 20° C. Die anderen Duschplätze werden wie

bisher mit kaltem Netzwasser betrieben.
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Bild 8: Prinzipschema. Erwärmung des Duschwassers über einen Wärmetauscher.

Beckenumgangs- und Liegeflächen

Setzungen und Abplatzungen sind die Zeichen der Alterung auf den betonierten

Umgangsplatten: Badegäste ziehen sich Schürfungen zu, zudem ist die periodische

Reinigung erschwert, insbesondere weil die Entwässerungsrinnen nicht mehr

funktioniert.

Die Erschliessung der Becken und der Beckenumgänge ist nicht hindernisfrei und

somit nicht behindertengerecht. So fehlt eine Zugangsrampe.
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Bild 9+10: Betonierte Umgangsplatten mit Setzungen und Bruchstellen. Zerstörte
Entwässerungsrinne.

Die Zementplatten bei den Sitz- und Liegebereichen sind ausgesandet und durch

Setzungen uneben. Das Empfinden auf der Haut der Badegäste: rau und schürfend.

An den Stirnflächen der Winkelelemente treten rostige Bewehrungseisen hervor.

Bild 11+12: Liege- und Sitzflächen mit stark ausgesandeten Zementplatten, Winkelelemente
mit Abplatzungen und korrodierter Bewehrung.
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Massnahmen

Behindertengerechte Erschliessung der Badeplatte durch den Einbau einer Rampe.

- Rückbau der Betonplatten im Beckenumgang und Ersatz durch Schrittplatten/

Verbundsteine. Anlegen einer neuen Entwässerungsrinne.

- Die Sitz- und Liegeflächen mit Betonelementen und Platten werden saniert und

ergänzt um attraktive Holzliegeroste.

Sprunganlage

Aus Sicherheitsgründen wurde 1992 die 3-m-Sprunganlage um einen Höhenmeter auf

2 Meter reduziert. Gründe waren der fehlende seitliche Abstände und die zu geringe

Wassertiefe. Doch auch die resultierende Konstruktion vermag den bfu-Empfehlungen

nicht zu genügen: Zum Beispiel sind die Geländer sind besteigbar.

Bild 13: 2-m-Sprunganlage. Geländer
und Aufstieg entsprechen nicht
den bfu-
Sicherheitsempfehlungen. Die
Geländer können bestiegen
werden.

Massnahmen
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Bestehende Sprunganlage wird durch eine neue ersetzt. Im Bild unten der nicht

umgesetzte Vorschlag für die Sanierung 1992:1-m- und 2-m-Sprunganlagen mit

Betongrundplatten.
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Bild 14: Konstruktionsplan Sprunganlage Projekt 1992.
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Kinderrutsche

Im Beckenumgang des Nichtschwimmerbeckens steht die beliebte Kinderrutsche. Das

GFK-Material ist über die Jahre spröde und brüchig geworden. Es ist

verletzungsgefährlich und nicht mehr reparierbar.

^. -[
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Bild 15: Beliebte Kinderrutsche aus GFK- Bild 16:
Material. Am Ende der
Nutzungsdauer.

GFK-Material spröde und
brüchig, verletzungsgefährlich.

Massnahmen

- Rückbau der GFK-Rutsche und Ersatz am neuen Standort. Attraktiver gestaltete

Rutsche mit eigenem Landebecken, Materialisierung «Edelstahl Rostfrei».
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Bild 17: Situationsplan der neuen Muldenrutsche «Edelstahl Rostfrei»,
Bahnlänge circa 35 m, mit Landebecken, in Hanglage eingebettet.
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Bild 18: Schwimmbad Grüningen/ZH,
Sanierung 2012. Nahe den mit Folie
sanierten Becken erfreut sich eine
Kinderrutsche aus Edelstahl rostfrei
grosser Beliebtheit.

Bild 19:Muldenrutsche aus GFK-

Material.
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3.2. Eltern und Kind / Planschbecken

Das Planschbecken für die allerkleinsten Schwimmbadbesucher ist im Schwimmbad

Endingen das schwächste Glied im Badangebot.

Der Zugang ist nur über eine Treppe möglich, Kinderwagen werden im

Eingangsbereich störend geparkt.

Der Beckenkörper wurde wiederholt pinselsaniert. Die Beschichtung ist nicht dauerhaft

und löst sich immer wieder. Das Resultat zeigt sich in erschwerten Reinigung für den

Betrieb und Schürfungen bei den Badegästen.

Bild 20: Planschbecken mit rauer Belagsfläche, jährlich mit Anstrich geflickt.

Das bestehende Planschbecken wirkt spartanisch und kaum spielanregend. Kind ist

nicht gleich Kind. Zweijährige brauchen andere Wassertiefen als Sechsjährige. Bei den

ganz Kleinen sind zu viel Spritzen und Wasserbewegung nicht erwünscht. Den

Grösseren reicht eine ruhige Wasserfläche nicht mehr, sie wollen das Wasser erleben.
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Bild 21: Holzzaun, eine unübliche Abtrennung des Kinderspielbereichs.

Massnahmen

- Die Auskleidung mit Kunststofffolie hat sich für Planschbecken nicht bewährt.

Planschbecken müssen mit starken Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dadurch

wird die Folie beansprucht. In der kalten Zwischensaison können Planschbecken

wegen der geringen Beckentiefe nicht mit Wasser gefüllt werden (Frostgefahr). Die

Beckenfolie bleibt der UV-Strahlung ausgesetzt. Sie verliert in kurzer Zeit den

Weichmacher und wird spröde und brüchig.

- Die Auskleidung von Boden, Wänden und Beckenrand mit Keramikplatten ist nicht

empfehlenswert. Stichworte sind: hohe Kosten, Frostschäden usw.

Für Planschbecken fordert die SIA-Norm 385/9 eine intensive Wasserumwälzung

über ein beckenumfassendes Uberlaufrinnensystem.
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Eine Sanierung ist durch den Rückbau des bestehenden Betonbeckens und dem

Aufbau eines neuen Beckens aus «Edelstahl Rostfrei» möglich.

- Seit einigen Jahren bewähren sich der Einsatz von «Edelstahl Rostfrei» bei

sanierungsbedürftigen Planschbecken. Edelstahl gehört zu den widerstandsfähigsten

und reinigungsfreundlichsten Materialien im Bäderbau.

Bild 22: Schwimmbad Weiden, Darnach. Sanierung 2017. Das bestehende Betonbecken
wurde zurückgebaut und durch ein neues aus «Edelstahl Rostfrei» ersetzt.
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Bild 23: Kleinkinderspielbereich mit neuem Planschbecken aus «Edelstahl Rostfrei",
unterschiedlichen Wassertiefen und verschiedenen Wasserattraktionen.
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Als wirksame Trennung zwischen dem Kleinkinderspielbereich und dem

Nichtschwimmerbecken dient ein grosszügiger Sitz- und Liegebereich. Die Holzroste sind

wirksame Schranke, zumal wenn aufmerksame Eltern darauf Platz nehmen.

Bild 24: Schwimmbad Gossau/SG. Umgangsbereich mit Zementplatten und
Holzliegerosten.
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3.3. Badewassertechnik

Das Badewasser im Schwimmbad Endingen wird seit über 50 Jahren über zwei

Drucksandtilter mit je einer Durchflussleistung von 125 m3/h filtriert. Die

Umwälzleistung ist ungenügend, die Ducksandfilter am Ende der Nutzungsdauer.

Die beiden Filter waren an 120 Tagen pro Jahr rund um die Uhr in Betrieb. Ausserhalb

der Badesaison waren die Filter mit technischen Anlagen der Feuchtigkeit und der

Kälte ausgesetzt. 50 Jahre sind eine äusserst lange Lebensdauer.

Seit 2020 ist die Lebensrnittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung 817. 02 in Kraft

und dadurch auch die SIA-Norm 385/9 für den Bau und Betrieb öffentlicher

Schwimmbadanlagen.

Wasserfläche Umwälzleistung Umwälzleistung
bestehend SIA 385/9

Mehrzweckbecken
- Nichtschwimmerbecken mit Rutsche
- Schwimmerbereich
- Sprungbereich

Planschbecken

Total

137m2
312.5 m2

100m2

28 m2

577. 5 m2

60m3/h
125m3/h
65m3/h

20m3/h

250 m3/h

129m3/h
125m3/h
65m3/h

26m3/h

319 m3/h

Die bestehende Umwälzleistung genügt den Anforderungen der SIA-Norm 385/9 nicht.

Die Badwasseraufbereitung muss ersetzt werden.
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Bild 25: Drucksandfilteranlage nach über 50 Badesaisons am Ende der Nutzungsdauer mit
ungenügender Umwälzleistung und massiven Korrosionsschäden.

Bild 26: Drucksandfilter, Innenaufnahme:
Einlauftrichter und
Behälterwandung mit
Korrosionsschäden.

Bild 27: Drucksandfilter mit starken
Korrosionsschäden, sowohl an
den Aussen- als auch an den
Innenflächen.
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Bild 28: Armaturen für Handbedienung,
nicht normenkonform, d. h. ohne
Rückspülautomatik.
Korrodierte Leitungen mussten
durch PE-Leitungen ersetzt
werden.

Bild 29: Filterpumpen aus Gusseisen am
Ende der Nutzungsdauer, mit
Korrosionsschäden,
ungenügende Leistung und
ineffiziente Motoren.

'.. "i '. "S. L"'

Bild 30: Steuerschrank für handbediente Anlage ist technisch veraltet.

Sanierungsstudie Schwimmbad Endingen probading



27

Bild 31 + 32: Desinfektions- und Neutralisationsanlagen mit Granudos-Calziumhypochlorit und
Schwefelsäuredosierung. Diese Anlagen haben 2005 die Chlorgasdosieranlage
ersetzt. Sie präsentieren sich in einem gut gewarteten Zustand.

Massnahmen

Nach SIA-Norm 385/9 kommen als Ersatz für die beiden Drucksandfilter zwei

Verfahrenskombinationen in Betracht: Tabelle 5a Drucksandfilter und Tabelle 5b

Anschwemmfilter.

- Verfahrenskombination mit Drucksandfilter, Tabelle 5a:

Kreislauf Mehrzweckbecken und Planschbecken, Umwälzleistung 310 m3/h

mit zwei Drucksandfilter d 2'600 mm

- Verfahrenskombination mit Anschwemmfilter, Tabelle 5b:

Kreislauf Mehrzweckbecken und Planschbecken, Umwälzleistung 310 m3/h

mit einem Anschwemmfilter d 1 '600 mm

Die Platzverhältnisse im bestehenden Technikraum sind begrenzt. Aus diesem Grund

drängt sich die Verfahrenskombination mit Anschwemmfilter auf.
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Die ersten Anlagen in der Schweiz mitAnschwemmfilter wurden Ende der 50-iger

Jahre erstellt. In der Schweiz sind mehrere hundertAnschwemmfilter in öffentlichen

Bädern in Betrieb.

Bild 33: Anschwemmfilter Terrassenbad Baden. Baujahr 2017, Umwälzleistung 350 m3/h.

Das Funktionsprinzip der Anschwemmfiltration basiert auf der Anschwemmung einer

gleichmässig dünnen Schicht Kieselgur (Naturprodukt) auf die Filterelemente.

Abhängig von der Badefrequenz muss der Filter einmal wöchentlich rückgespült

werden. Dabei wird die ausfiltrierte Schmutzfracht zusammen mit der Kieselgur

automatisch von den Filterelementen abgespült und in ein Absetzbecken oder direkt in

die Kanalisation geleitet. Der Rückspülprozess wird von Hand ausgelöst und verläuft

automatisch. Der Kieselgurverbrauch beträgt pro Badegast circa 5 bis 10g.
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4. KOSTENSCHÄTZUNG DRINGLICHKEIT 1

4. 1. Mehrzweckbecken

33 Elektroanlagen

35 Sanitäranlagen (Duschen)

112 Abbrucharbeiten Betonplatten Mehrzweckbecken,
Betonplatten Liegeflächen, Rückbau Sprunganlage

211.6 Maurerarbeiten, Winkelelemente bei Liegeflächen,
Treppenstufen, Instandstellung Duschenplatten

211.4 Kanalisation, Entwässerung

150 Hartflächen, Zementplatten, Sitzelemente
Beckenumgang, Sitz- und Liegflächen

284 Beckenfolie Mehrzweckbecken mit Rückbau,

289 Muldenrutsche, Länge ca. 30 m, inkl. Landebecken,
Umwälzpumpe, Rohrleitungen und Armaturen,
Pumpschacht, Umgebung, Anpassarbeiten,
Elektroinstallation

Sprunganlage 2 m, Betonkonstruktion, Ausstattung
Edelstahl rostfrei, Duraflex-Sprungbrett

421 Umgebungsarbeiten, Rampe, Gärtnerarbeiten,

423 Ausstattung, Beschattung, Holztiegeroste

583 Unvorhergesehenes

51 Ausführungsplanung

Total Mehrzweckbecken, exkl. MWSt

CHF

s'ooo

20'000

55'000

17'000

60'000

so'ooo

185'OQO

95'000

30-000

60'000

20'000

10'000

75'000

715'OOQ
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112 Abbrucharbeiten, Demontage

211 Baustelleinrichtung, Anteil

211. 3 Baumeisteraushub

211.4 Kanalisation, Entwässerung

211.5 Stahlbetonarbeiten

150 Zementplattenbelagsflächen, Sitzelemente

285 Edelstahlbecken, inkl. Zubehör

289 Kinderrutsche 5 m Edelstahl rostfrei mit Landebecken

359 Badtechnik, Beckenverbindungsleitungen, Mess-,
Regeldosiertechnik

421 Umgebungsarbeiten, Treppe, Rampe

423 Ausstattung, Beschattung, Holzliegeroste

583 Unvorhergesehenes

51 Ausführungsplanung

Total Planschbecken, exkl. MWSt

CHF

10'000

5'000

5'000

8'OOQ

10'QOO

14'000

120'OQO

25'000

28'000

25-000

20'000

15'000

35'000

320'OOQ
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112 Abbrucharbeiten Technikraum, Drucksandfilter,
Rückbau, Entsorgung Pumpen, Gebläse, Rohrleitungen,
Armaturen, Demontage Holzboden

211 BaumeisterarbeitenTechnikgebäude, Instandstellung
Fassade, Schlmmwasserbecken, Fugen,
Montageöffnung, Türen, Belagsschnitte, Kanalisation,
Deponie, diverse Sockel, Malerarbeiten

33 Elektroanlagen Badewassertechnik

35 Sanitäranlagen Badewassertechnik

359 Badewassertechnik

Demontagearbeiten (Anteil)

Druckanschwemmfilter

Pumpen, Frequenzumformer, Zubehör

Anschwemmbehälter, Dosieranlage

Schlammwasserbehälter, Zubehör

Ausgleichsbecken, Zubehör

Armaturen und Rohrleitungen Filtergebäude

Bassinverbindungsleitungen

Neutralisation (Anpassarbeiten)

Desinfektionsanlage (Anpassarbeiten)

Messanlagen pH und C12-Messung

Druckluftinstallation

Elektroschaltschrank

Duschenwassererwärmung

Spezielle Zubehörteile

Druckproben, Unvorhergesehenes

Inbetriebnahme, technische Bearbeitung

CHF

25'000

20'000

25-000

10'GOO

10'QOO

60'000

25'000

15'000

10'000

10'OOQ

45'000

15'000

5'000

5'QOO

15'000

8-000

40'000

15'000

15'000

20'000

20'000
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51 Ausführungsplanung

Total Badewassertechnik, exkl. MWSt

55'OQO

468'OQO

Kostenschätzung Sanierung Dringlichkeit 1 (gerundet)

Kostenschätzung ± 20 %, in CHF, exkl. MWSt, Preisstand 20.9.2021

TSOO'OOO
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5. HOCHBAUTEN DRINGLICHKEIT 2

Die Hochbauten sind von funktionaler Eleganz. Das Raumprogramm entspricht nicht

mehr den heutigen Bedürfnissen: zu viele Garderoben, zu wenig Sanitärräume. Die

Badegäste vermissen Duschkabinen mit warmen Wasser. Für die behinderten

Badegäste fehlt ein kombinierter Umkleideraum mit Dusche und WC.

Der vor wenigen Jahren modernisierte Eingangsbereich mit kombiniertem Kiosk und

Kasse fügt sich akkurat in die bestehende Bausubstanz ein. Der Pächter äussert sich

auf Nachfrage zufrieden über die gebotene Funktionalität in Küche und Ausgabe.

Etappierung

Auf Wunsch des Auftraggebers wird die Analyse der Bausubstanz und ein

Sanierungsvorschlag mit Kostenschätzung für die Hochbauten auf die zweite

Studienphase verschoben.
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6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Das Schwimmbad Endingen bedarf dringend einer Sanierung und einer moderaten

Modernisierung. Die Massnahmen haben zum Ziel, der grossen Beliebtheit des

Schwimmbads bei den Badegästen auch baulich gerecht zu werden und damit die

Wirtschaftlichkeit für einen langfristigen Betrieb zu gewähren. Die rechtlichen

Rahmenbedingungen für eine Betriebsbewilligung werden berücksichtigt.

Die kommunale Bäderpolitik muss auch in Zukunft ein differenziertes Schwimm- und

Badeangebot zur Verfügung stellen. Dabei kommt dem multifunktionalen Freizeitbad

eine besondere Bedeutung zu, da mit einer solchen Anlage den Bedürfnissen der

Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung Rechnung getragen werden

kann.

Wir hoffen, den Verantwortlichen mit dieser Sanierungsstudie die gewünschte

Entscheidungsgrundlage zu liefern und wünschen viel Erfolg im weiteren Vorgehen

zugunsten des Schwimmbads Endingen.

Wir würden uns freuen, an dieser Aufgabe weiterarbeiten zu dürfen.

Zumikon, September 2021 Carlo Hophan, Ing. SIA

Markus Hophan, Architekt FH SIA
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7. ANHANG

- Plan 9958-102 Projekt Beckenbereich

- Plan 9958-101 Situation Grundriss Kleinkinderspuelbereich
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